# İŞ PROGRAMI

Projeyi tamamlamak için belirtilen süre: 10 Hafta

### H1

 Veritabanı oluşturulacak ve analiz edilecek + NETBEANS ile bağlanacak ve çalışmayı doğrulatacak .İletişim Modülü için Entity -Dao - Controller sınıfların oluşturulacak .

### ■ H2

 Gerekli diğer Modülün için Entity - Dao - Controller oluşturulması ve admin arayüzünü tasarlamaya başlanacak.

### ■ H3

Admin Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması ve Web
Filter sınıfın oluşturulacak + Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

### H4

Çalışan Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması ve Java
Servlet Authentication Web Filter Login sınıfın oluşturulacak + Arayüz
işlemleri gerçekleştirelecek .

# ■ H5

Müşteri Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması ve Java
Servlet Authentication Web Filter Login sınıfın oluşturulacak + Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

# H6

 Oda Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması + Gerekli ilişkilerli ve Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

# ■ H7

Oda Kategori Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması +
Gerekli ilişkilerli ve Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

### H8

 Etkinlik Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması + Gerekli ilişkilerli ve Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

# ■ H9

o Restoran Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması + Gerekli ilişkilerli ve Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek .

# ■ H10

 Rezervasyon Modülü için Entity - Dao - Controller oluşturulması + Gerekli ilişkilerli ve Arayüz işlemleri gerçekleştirelecek – Tüm ekranlarının Test edilmesi ve son kontroller .